

國立臺南護理專科學校校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國110年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫				450,000	20,053,000	2,113,917	0	22,616,917		
房屋及建築			110.01 110.12	0	267,000	523,513	5,700,000	6,490,513		
房屋及建築			110.01 110.12	0	267,000	523,513	5,700,000	6,490,513		
機械及設備			110.01 110.12	0	13,456,000	1,133,272	-4,790,000	9,799,272		
機械及設備			110.01 110.12	0	13,456,000	1,133,272	-4,790,000	9,799,272		
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	0	0	341,000	341,000		
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	0	0	341,000	341,000		
什項設備			110.01 110.12	450,000	6,330,000	457,132	-1,251,000	5,986,132		
什項設備			110.01 110.12	450,000	6,330,000	457,132	-1,251,000	5,986,132		
合計				450,000	20,053,000	2,113,917	0	22,616,917		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		算 數				未達成或超過預算之原因
		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
22,616,917		22,266,008	98.45	22,266,008	98.45	
6,490,513		6,482,723	99.88	6,482,723	99.88	
6,490,513		6,482,723	99.88	6,482,723	99.88	自籌收入支應「房屋及建築」預算編列不足，依校內程序（本校1111900003號簽）奉校長核准同意先行辦理52萬3,513元。
9,799,272		9,457,079	96.51	9,457,079	96.51	
9,799,272		9,457,079	96.51	9,457,079	96.51	自籌收入支應「機械及設備」預算編列不足，依校內程序（本校1111900003號簽）奉校長核准同意先行辦理113萬3,272元。
341,000		341,000	100.00	341,000	100.00	
341,000		341,000	100.00	341,000	100.00	
5,986,132		5,985,206	99.98	5,985,206	99.98	
5,986,132		5,985,206	99.98	5,985,206	99.98	自籌收入支應「什項設備」預算編列不足，依校內程序（本校1111900003號簽）奉校長核准同意先行辦理45萬7,132元。
22,616,917		22,266,008	98.45	22,266,008	98.45	